

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW
I EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA,
PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015 (stan na 31.03.2015r.)**

Lp.	Numer projektu	Tytuł projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Realizacja
1	BO15/I/15	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 8 w Sosnowcu.	Wydział Inwestycji Miejskich	Wydział Inwestycji Miejskich jest po spotkaniach z autorami projektów. Przedmiotem projektu jest budowa boisk szkolnych, która będzie realizowana w systemie "Zaprojektuj i wybuduj", w tym celu został sporządzony Program Funkcjonalno-Użytkowy dla w/w zadania. Zamówienie zostanie zgłoszone do Wydziału Zamówień Publicznych celem rejestracji zamówienia w rejestrze zamówień publicznych, po czym przetarg zostanie ogłoszony (kwiecień 2015r). Będzie on podzielony na cztery części zgodnie z wykazem zadań
2	BO15/VII/4 BO15/VII/10 BO15/VII/18	Tworzenie i rozwój miejsc rekreacji, wypoczynku oraz prowadzenia aktywnego trybu życia i poprawy kondycji fizycznej dzieci i dorosłych w obszarze nr 7. Plac zabaw. Plac zabaw.		
3	BO15/III/6	Modernizacja boiska szkolnego przy sportowej szkole podstawowej nr 14.		
4	BO15/VI/2	Budowa boisk szkolnych przy ZSO nr 12.		
5	BO15/I/10	Budowa Strefy Aktywności na osiedlu Ordonówny.	Wydział Inwestycji Miejskich	Wydział Inwestycji Miejskich jest po spotkaniach z autorami projektów. Obecnie trwają prace projektowe oraz uzgodnienia branżowe przygotowujące kolejne przetargi.
6	BO15/II/28	Bezpieczne i przyjazne przedszkole.		

7	BO15/III/11	Rodzinny plac zabaw.		
8	BO15/IV/12,21	Budowa placu zabaw wraz z siłownią na powietrzu.		
9	BO15/V/10	Budowa Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego.		
10	BO15/IV/23	Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 i niewielkiej siłowni na świeżym powietrzu dla rodziców wraz z właściwym miękkim podłożem.		
11	BO15/IV/12,17	Utworzenie parku rozrywki dla dzieci i młodzieży.		
12	BO15/V/8	Siłownia na świeżym powietrzu.		
13	BO15/II/2	Rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	O odbyły się spotkania z autorami projektów podczas, których zostały omówione szczegóły dotyczące realizacji zadań. Miejski Zakład Usług Komunalnych jest po spotkaniach z autorami projektów. Obecnie trwają prace projektowe oraz uzgodnienia branżowe
14	BO15/IV/2	Ogrodzony wybieg dla psów.		

15	BO15/IV/14	Przyjazna okolica – osiedle Dmowskiego.		przygotowujące kolejne przetargi.
16	BO15/IV/22	Ja i mój pies dbamy o sprawność fizyczną – czyli siłownia pod chmurką i kojec dla psów.		
17	BO15/IV/16	Galeria przestrzeni miejskiej.	Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej	W ramach zwycięskiego wniosku odbyły się spotkania z autorką projektu dotyczące jego uszczegółowienia. Aktualnie trwają uzgodnienia branżowe i wybór wykonawcy.
18	BO15/II/24	Wyposażenie boiska ZSO nr 13 w ławki.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13	W chwili obecnej szkoła zajmuje się rozeznaniem rynku poprzez oferty na stronach internetowych firm pod względem wyboru ławek z najkorzystniejszą ceną, posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty. Realizacja zadania tj. zakup i montaż 4 ławek planowany jest na miesiąc kwiecień. W/w czynności uzgadniane są z inspektorem Wydziału Edukacji oraz autorem projektu.
19	BO15/II/25	Modernizacja placu zabaw należącego do miejskiego przedszkola nr 11.	Miejskie Przedszkole nr 11	W chwili obecnej przedszkole jest na etapie gromadzenia i analizowania ofert. Jednocześnie oferty są omawiane z inspektorem nadzoru oraz autorem projektu. Realizacja projektu nastąpi w II kwartale 2015 r.

20	BO15/IV/24	Ogródek „szachownica”.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Aktualnie przygotowana zostaje wstępna koncepcja tzw. ogrodu „szachowego” i zatwierdzona przez pomysłodawczynię projektu Budżetu Obywatelskiego. Uzyskane zostały uzgodnienia branżowe, następnie będą przygotowywane postępowanie przetargowe danego tematu.
21	BO15/VII/12	Postawienie 6 ławeczek.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	W ramach Budżetu Obywatelskiego MOSIR realizuje zadanie nr VII/12 polegające na montażu sześciu ławek na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70. Aktualnie trwają uzgodnienia dotyczące wyboru lokalizacji ustawienia ławeczek.

Sosnowiec, dn. 3.04.2015 r.

KIEROWNIK REFERATU

mgr Michał Starzyński

Sporządziła: Daria Tondos