

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016 ROK				
Lp.	Działanie	Realizator	Współpraca	Termin
etap I: AKCJA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA				
1.	Spotkania informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Punktów Konsultacyjnych.	WRP	Punkty Konsultacyjne	kwiecień
2.	Spotkania informacyjne dla mieszkańców.	WRP	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	kwiecień
3.	Upowszechnienie broszur i informacji o Budżecie Obywatelskim.	WRP	Punkty Konsultacyjne, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	kwiecień / maj
4.	Aktualizacja strony internetowej.	WRP	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	kwiecień / maj
5.	Spotkanie zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.	WRP	Członkowie zespołu	kwiecień / maj
etap II: ZGŁASZANIE PRZEZ MIESZKAŃCÓW PROPOZYCJI PROJEKTÓW				
6.	Składanie formularzy z propozycją projektów.	WRP	Biuro Obsługi Interesantów, Centrum Informacji Miejskiej, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	27 kwiecień - 22 maj
etap III: WERYFIKACJA I OPINIOWANIE PROPOZYCJI PROJEKTÓW				
7.	Weryfikacja formalna propozycji projektów.	WRP	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, Członkowie zespołu	do 12 czerwca
8.	Fora mieszkańców	WRP	Punkty Konsultacyjne	czerwiec
9.	Spotkanie zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.	WRP	Członkowie zespołu	do 30 lipca
10.	Opiniowanie propozycji projektów merytorycznie i przekazanie ich do WRP.	merytoryczny Wydział wiodący	Wydziały UM, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	do 30 sierpnia
11.	Publikacja opinii dla propozycji projektów.	WRP	Punkty Konsultacyjne, WRP	do 18 września
etap IV: GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW NA PROJEKTY				
12.	Wydanie Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie terminu głosowania i wzoru karty do głosowania.	WRP	Punkty Konsultacyjne, WRP	do 24 września
13.	Przeszkolenie pracowników Punktów Konsultacyjnych.	WRP	Punkty Konsultacyjne	do 19 września
14.	Głosowanie na projekty.	WRP	Punkty Konsultacyjne, Biuro Obsługi Interesantów	2 – 9 października
15.	Opracowanie wyników i ich upublicznienie.	WRP	Członkowie zespołu, Punkty Konsultacyjne	październik / listopad
etap V: OGŁOSZENIE PROJEKTÓW DO REALIZACJI				
16.	Zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie.	WRP	Punkty Konsultacyjne, WRP	listopad